

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	февраль	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	февраль	Заведующий Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП	февраль-август	Заведующий Старший воспитатель	Постоянная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	февраль	Заведующий Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол педагогического совета
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	март	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	март	Заведующий Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета

	Методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП	август	воспитатель	компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	сентябрь	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций регионального уровня и федерального уровня
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических советах	февраль-август	Заведующий Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета
10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	август	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета

11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП	февраль-август	Старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	август	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов
13	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	август	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
14	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП	август	Заведующий Старший воспитатель		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП	февраль	Заведующий	Анализ укомплектованности штата.	Аналитическая справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП	февраль-август	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	График повышения квалификации
3	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	март	Заведующий Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета

4	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	февраль-август	Заведующий Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5	Создание творческой группы педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП	сентябрь	Заведующий Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Протоколы заседаний творческой группы

3. Создание методического обеспечения введения ФОП

1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка
---	--	------------	--	------------------------

	материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Старший воспитатель	материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП	
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Старший воспитатель	Оснащенность ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП				
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования	Публикации